

DODATEK č. 7

S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:  
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
Ing. Miroslava Lopraisová, zástupce vedoucího  
Pobočky Hodonín  
Pavel Záhorský, vrchní referent Pobočky Hodonín  
Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 Hodonín

Adresa:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatelem Martinem Vondráčkem  
jednatelem Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednatel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: s85762s

E-mail: Česká spořitelna a.s.

ID DS: 0720092329/0800

Bankovní spojení: 40527514

Číslo účtu: CZ40527514

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění termín dílčích částí fakturačního celku 3.2.1.2.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 3.2.1.4.a) – Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geologického průzkumu, dat ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy.

### FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.1.2.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ.	1/2021	<b>2/2021</b>
3.2.1.4.a)	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geologického průzkumu, dat ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ.	1/2021	<b>2/2021</b>

### Odůvodnění:

Důvodem posunu termínu ve smlouvě je změna termínu projednání zpracovaného návrhu na realizaci vodní nádrže jako dodatečné doplnění PSZ v rámci probíhajících KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka v RDK (regionální dokumentační komisi).

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 22.1.2021

V Plzni dne 21.1.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 7 smlouvy o dílo

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

## Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Hrubá Vrbka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1025	<b>760</b>	779 000	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	50	<b>1 050</b>	52 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	242	<b>1 180</b>	285 560	8/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1075	<b>80</b>	86 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1061	<b>280</b>	297 080	3/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 500 140	3/2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1061	<b>400</b>	424 400	10/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0		0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0		0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	<b>800</b>	7 200	10/2018
3.2.1.2.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	8	<b>3 200</b>	25 600	2/2021
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	<b>300</b>	22 500	10/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	<b>450</b>	1 800	10/2018
3.2.1.4.a)	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu, dat ČHMÚ a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	ks	1	<b>103 150</b>	103 150	2/2021
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1061	<b>1 000</b>	1 061 000	6/2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	<b>4 000</b>	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 653 650	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1061	400	424 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					424 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	460	207 000	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					207 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 500 140
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 653 650
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	424 400
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	207 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 785 190</b>
DPH 21% v Kč	794 890
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 580 080</b>