

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 155-2014-505101

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš vedoucí Pobočky Český Krumlov
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovu, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 4. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hartunkov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se snižuje počet MJ části díla 3.1. – Vytčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků z 300 MJ uvedených ve výkazu činností na 284 MJ.

Zároveň je tímto ukončeno plnění ze Smlouvy.

Celková cena díla se snižuje o 4 000 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

26.1.2021

22.1.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

22.1.2021

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k.ú. Hartunkov

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ v k.ú. Hartunkov - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	304	300	91 200	9. 10. 2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	304	70	21 280	9. 11. 2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	304	500	152 000	9. 10. 2015
1.4.	geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. Katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou - trojmezí	100 bm	112	800	89 600	9. 2. 2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	13	800	10 400	9. 2. 2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	291	500	145 500	9. 5. 2016
Přípravné práce celkem (1.1 - 1.6.) bez DPH v Kč					509 980	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	291	500	145 500	9. 12. 2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	291	500	145 500	9. 3. 2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	9. 6. 2017
Návrhové práce celkem (2.1 - 2.3.) bez DPH v Kč					300 000	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	284	250	71 000	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	291	300	87 300	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					158 300	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.6.) bez DPH v Kč	509 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.3.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	158 300 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	968 280 Kč
DPH 21% v Kč	203 339 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 171 619 Kč

Za objednatele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
 Ing. Vendula Valentová,
 jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
 Ing. Josef Jakeš,
 vedoucí Pobočky Český Krumlov