

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „KOPÚ v k.ú. Běleč u Litně“

uzavřené pod č.j. SPU 518869/2016 dne 10.10.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

I. O b j e d n a t e l: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun**
Adresa: Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápová
vedoucí Pobočky Beroun
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jitka Vyskočilová
e-mail: beroun.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774

a

II. Z h o t o v i t e l: **AZIMUT CZ s.r.o.**
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Blábolem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xx
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 27140091/ CZ27140091
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Z h o t o v i t e l: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
Adresa: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřichem Galařem, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xx
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 45241104/ CZ45241104
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7895

Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běleč u Litně (dále jen KoPÚ).

Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Běleč u Litně

Počet měrných jednotek:

3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení - 257 MJ

3.2.1.1 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ – původně 30 MJ - **nově 61 MJ**

3.2.1.2 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původně 50 MJ – **nově 85 MJ**

3.2.1.3 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami – původně 30 MJ – **nově 13 MJ**

Odůvodnění: v průběhu vypracování PSZ bylo na základě požadavku sboru zástupců, obecního úřadu a výsledků průzkumů, kdy se jedná o území silně ohrožené erozí, zjištěna potřeba výškopisného zaměření na větším území, než bylo předpokládáno při zadávací dokumentaci. K navýšení podélných profilů, příčných řezů a podrobné situaci u liniových staveb, dochází v důsledku vícero liniových staveb, které budou sloužit k zpřístupnění pozemků, k protierozní ochraně a jako vodohospodářská opatření.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne: 3.2.2021

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Andrea Čáповá
vedoucí pobočky Beroun

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel