

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 15.12.2020

Věc : KoPÚ Studánka u Tachova - žádost o dodatek k SOD č. 10-2017-504204/5 – změna termínu odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ).

V rámci zpracování návrhu PSZ se zpracovateli podařilo nalézt následující řešení, které umožní zpřístupnit blok orné půdy východně od obce Studánka. Po složitém a časově náročném jednání ovlivněném vyhlášeným nouzovým stavem (COVID-19), byl navržen a odsouhlasen odkupu pozemku p.č. 296/1 (zahrada) od původního vlastníka:

ve prospěch obce Studánka. Po realizaci výkupu pozemku p.č. 296/1 dojde k rozšíření obvodu KoPÚ o tento pozemek. Tato opatření je nutné realizovat před vlastním zpracováním PSZ. Bez tohoto nelze provést napojení polní cesty na silnici III/19910 tak, aby byly zajištěny odpovídající rozhledové poměry. První jednání v této věci proběhlo dne 26.2.2020 od 14:00 hod. na Státním pozemkovém úřadě, Pobočka Tachov. Obec Studánka podepsala kupní smlouvu dne 6.11.2020.

Dle výsledků IGP nebyla doporučena stavba těles hrází v lokalitě za ČOV, kde byla plánovaná soustava dvou rybníků. Vzhledem k nevhodného podloží pro stavbu hrází, proběhlo s obcí Studánka jednání ohledně tohoto záměru. Obec Studánka z počátku trvala na soustavě rybníků. Následně byl dohodnut kompromis, který obsahuje soustavu dvou tůní v původní lokalitě za ČOV o přibližně stejné velikosti i objemu zadržené vody. Bude tedy nutné přepracovat návrh VHO pro tuto lokalitu a zapracovat ho do PSZ.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů etap prací. Nový termín odevzdání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (PSZ) je 31.03.2022. Následně pak etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků je termín 31.08.2022.

Děkuji za spolupráci