

**Příloha č.2 k dodatku č.5** smlouvy o dílo č.j.1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo č.j.1244-2015-537208 ve *fakturačním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* následovně :

**Vytyčení pozemků**

snížení počtu (100 bm) ze 100 na upravený počet 53 – zpřesnění na základě žádostí vlastníků

V Mladé Boleslavi dne : 12.02.2021

V Praze dne: 12.02.2021

***Za objednatele:***

***Za zhotovitele :***

.....  
Mgr. Roman Hanzík  
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....  
Ing. Jan Šafář  
jednatel f. GEOPROGRES, spol. s r.o.