

DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO č. 17-2016-523101

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kramp, vedoucí Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx – Ing. Kramp
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s. r. o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143 / 0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 SoD ze dne 6.1.2016 upravují smluvní podmínky následujícím způsobem:

I.

Vzhledem k personálním změnám na straně Objednatele se stanoví následující:
Osobou zastupující Objednatele a současně osobou oprávněnou jednat ve smluvních záležitostech je Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK.

Osobou oprávněnou jednat v technických záležitostech je Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov.

II.

FC 3.3 Mapové dílo

Termín se mění z textu „do 3 měsíců nabytí PM 1.R“ na text „**do 3 měsíců od výzvy objednatele**“.

Důvodem pro změnu počátku běhu tříměsíční lhůty je skutečnost, že současné znění smlouvy o dílo nezohledňuje lhůtu 2 měsíce pro podání žaloby v případě pravomocně ukončeného odvolacího řízení. Nové znění je plně v souladu se zněním u současně platné vzorové smlouvy o dílo.

III.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem k výše popsané změně legislativy čl. VI. odstavce 6.1. Cena za provedení díla smlouvy o dílo (ve znění předešlých dodatků) nově zní:

k.ú. Nové Hvězdlice	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. až 3.1.5.) bez DPH	835 020,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	831 720,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo (3.3.) celkem bez DPH	160 200,00 Kč
3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	38 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH – k.ú. Nové Hvězdlice	1 864 940,00 Kč
DPH 21 %	391 637,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH – k.ú. Nové Hvězdlice	2 256 577,40 Kč
k.ú. Staré Hvězdlice	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. až 3.1.5.) bez DPH	305 170,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	419 430,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo (3.3.) celkem bez DPH	62 100,00 Kč
3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	16 400,00 Kč
Celková cena díla bez DPH – k.ú. Staré Hvězdlice	803 100,00 Kč
DPH 21 %	168 651,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH – k.ú. Staré Hvězdlice	971 751,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 668 040,00 Kč
DPH 21 %	560 288,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 228 328,40 Kč

IV.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností pro k.ú. Nové Hvězdlice a přílohy č. 2 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností pro k.ú. Staré Hvězdlice.

V.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: položkové výkazy činností (obsahují obchodní tajemství)

V Brně dne: 16.2.2021

V Brně dne: 16.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 - KoPÚ Nové Hvězdlice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	400		04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	518	550		08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	800		03/2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	1 100		03/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 500		03/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	530	150		10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	330		03/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					835 020	03/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	410		06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	7 000		06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	13 000		06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	600		06/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	1 000		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 200		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	534	770		03/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					831 720	
3.3	Mapové dílo	ha	534	300		do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					160 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	95	400		nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					38 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	835 020,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	831 720,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	160 200,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	38 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 864 940,00 Kč
DPH 21% v Kč	391 637,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 256 577,40 Kč

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 - KoPÚ Staré Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400		04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	206	550		08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	4	800		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	1 200		03/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	180		10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	330		05/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					305 170	05/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	450		06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	7 000		06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	13 000		06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	600		06/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 200		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	207	840		03/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					419 430	
3.3	Mapové dílo	ha	207	300		do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					62 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	41	400		nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					16 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	305 170,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	419 430,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	62 100,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 400,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	803 100,00 Kč
DPH 21% v Kč	168 651,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	971 751,00 Kč