



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 22.06.2020

Věc : KoPÚ v k.ú. Chodský Újezd - žádost o dodatek k SOD č. 659-2019-504204 – změna termínu odevzdání etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ.

Vzhledem k Vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru se Dodavatel dostal do časového prodlení s plněním výše uvedené etapy díla.

Dodavatel v současné době zpracovává 20 KoPÚ, vzhledem k výše uvedeným opatřením, byl nucen přesunout měřické kapacity, alokované na podrobné měření, na jiné KoPÚ. Konkrétně na etapy Zjišťování obvodů KoPÚ, které je nutné dokončit v terénu před letní zemědělskou sklizní.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádám o vyhotovení dodatku k SOD a prodloužení termínů etap prací. Navrhuji nový termín odevzdání etapy 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ do 31.10.2020. Termíny odevzdání následujících etap prací pak adekvátně posunout o 3 měsíce.

Děkuji za vstřícnost

Ing. Lubor Pekarský-jednatel