

## Příloha č.1 k dodatku č.5 SOD č.1246-2015-537208 KoPÚ Chudíř

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |          |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 4        | 200                     | 800                      | 29.2.2016   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 5        | 1 500                   | 7 500                    |   |
| 3.1.2.   | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty  | ha     | 230      | 450                     | 103 500                  | 31.5.2016   |
| 3.1.3.   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 42       | 800                     | 33 600                   | 31.10.2016  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice   | 100 bm | 0        | 1 000                   | 0                        |   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 226      | 500                     | 113 000                  | 31.5.2017   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 226      | 550                     | 124 300                  | 31.10.2017  |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |          |                         | <b>382 700</b>           | <b>31.10.2017</b>   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |          |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 226      | 550                     | 124 300                  | 31.1.2018   |
| 3.2.1.1.   | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 8        | 1 500                   | 12 000                   |   |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 0        | 3 000                   | 0                        |   |
| 3.2.1.2.   | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 5        | 2 000                   | 10 000                   |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 23       | 400                     | 9 200                    |   |
| 3.2.1.4.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 1 500                   | 0                        |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 226      | 600                     | 135 600                  | 15.11.2018  |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2        | 5 000                   | 10 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |          |                         | <b>301 100</b>           | <b>31.1.2019</b>  |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 226      | 170                     | 38 420                   | do 3 měsíců od od zápisu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Jabkenic do katastru nemovitostí |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |   |        |          |                         | <b>38 420</b>            |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | 0        | 250                     | 0                        | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí       |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |          |                         | <b>0</b>                 |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |                      |
|---|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 382 700 Kč           |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 301 100 Kč           |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 38 420 Kč            |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 0 Kč                 |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>722 220 Kč</b>    |
| DPH 21% v Kč  | 151 666,20 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>873 886,20 Kč</b> |

V Mladé Boleslavi dne 01.03.2021

V Praze dne 01.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav, Státní  
pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová, jednatel AGROPLAN spol. s r.o.