

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec“ (dále „JPÚ“) mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, KPÚ pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 (není plátce DPH)

Tel.: + 420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEONOVA s.r.o.

Adresa: Nádražní 397, 580 01, Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jiří Venc, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2300225219/2010

IČ/DIČ: 47472227/CZ47472227

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 96q75v7

Společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 3087

Dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídelů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec“ (dále jen „dodatek“).

Čl. I.

- 1.1 Tímto dodatkem dochází ke změně oprávněné osoby jednat v technických záležitostech z původně pověřené Ing. Blanky Hladíkové na Ing. Janu Ďáskovu na základě pověření vydaném vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod – Ing. Janou Petříkovou.
- 1.2 Tímto dodatkem dochází ke změně počtu měrných jednotek (dále MJ) u dílčí části 6.2.1 (Revize stávajícího bodového pole, Doplnění stávajícího bodového pole); a to ke **zvýšení** u položky 6.2.1 a) Revize stávajícího bodového pole z původní 1 MJ na 3 MJ a dále dochází ke **snížení** počtu měrných jednotek z původních 2 MJ na 0 MJ u položky 6.2.1 b) Doplnění stávajícího bodového pole, a to dle skutečnosti. Na změnu měrných jednotek byl objednatel zhotovitelem upozorněn na jednání dne 13. 1. 2021.

Čl. II.

- 1.1 Podrobnosti kalkulace cen s ohledem na změny uvedené Čl. I. dodatku jsou uvedeny v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.
- 1.2 Vzhledem ke změně rozsahu díla uvedené Čl. I dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v bodě 3 odstavce 3.1 smlouvy o dílo takto:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	99 000,00 Kč
Hlavní celek 2 – Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH	13 400,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	14 000,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	126 400,00 Kč
DPH 21 %	26 544,00 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	152 944,00 Kč

Čl. III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

PODPISOVÁ STRANA

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Jihlava
Dne: 4.3.2021

GEONOVA s.r.o.
Místo: Havlíčkův Brod
Dne: 26.2.2021

Jméno: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Jméno: Ing. Jiří Venc
Funkce: Jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.1 – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovce

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	3 000,00	9 000,00	31.3.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	2 900,00	40 600,00	30.6.2021
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	41	1 000,00	41 000,00	31.1.2022
6.2.4	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	14	600,00	8 400,00	31.3.2022
	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč				99 000,00	31.3.2022
6.3	Hlavní celek 2 - Dokumentace k upřesnění hranic přídělů					
6.3.1	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků	ha	14	600,00	8 400,00	31.10.2022
6.3.2.	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)	LV	1	5 000,00	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč				13 400,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	14	1 000,00	14 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč				14 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč						99 000,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč						13 400,00 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč						14 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						126 400,00 Kč
DPH 21 % v Kč						26 544,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						152 944,00 Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Jihlava
Dne: 4.3.2021

GEONOVA s.r.o.
Místo: Havlíčkův Brod
Dne: 26.2.2021

Jméno: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Jméno: Ing. Jiří Venc
Funkce: Jednatel společnosti