

## DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: 59-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 7/2017 ze dne 23.

1. 2017 na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy  
Adresa: Ing. Libor Sabáček, odborný rada  
Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy  
Tel.: xxxxx  
E-mail: l.sabacek@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 500069362/0800  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem V Hradci Králové, C.234  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

### dále jen „zhotovitel“.

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části **3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** nově do **31.3.2021**.

Důvodem k prodloužení termínu jsou zdlouhavá jednání s velkými vlastníky.

Termíny ostatních dílčích částí SOD zůstávají beze změny.

**II.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne: 8.3.2021

V Pardubicích dne: 8.3.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel  
Geovap, spol. s r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	800	20 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	1045	400	418 000	30.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	1 600	112 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem této VZ
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	31.1.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 045	150	156 750	31.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1045	250	261 250	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 003 000	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1045	600	627 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	1 500	120 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	3 500	70 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1045	750	783 750	31.3.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	100 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 750 750	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1045	280	292 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					292 600	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	500	150 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 2021

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	150 000	
---	---------	--

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 003 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 750 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 196 350 Kč</b>
DPH 21% v Kč	671 234 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 867 584 Kč</b>

V Pardubicích dne 8.3.2021

V Pardubicích dne 8.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel