

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.:
Vyřizuje: Ing. Pavel Belda

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
k rukám Bc. Olgy Chvátalové
T.G. Masaryka 1326
347 01 Tachov

V Tachově dne 4.3.2021

Žádost o změnu termínu plnění

Jako zástupce zpracovatele KoPÚ v k.ú. Boječnice na základě smlouvy o dílo č. 829-2019-504204 ze dne 16.10.2019 (dále jen SOD) vás tímto žádám o změnu termínu plnění 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona“ a „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ z 30.4.2021 na 30.9.2021.

Důvodem je nemožnost realizace úvodního jednání (dle §7 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění), a vedení a plánování dalších prací souvisejících s plněním díla vyplývajících ze současného nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2).

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem,

Ing. Pavel Belda