

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bzová u Hořovic“**

uzavřené pod č.30/2019-537100 dne 9.9.2019 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I. O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**Adresa:** Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00, Praha 3  
**Zastoupený:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Jitka Vyskočilová, Pobočka Beroun  
Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr  
**e-mail:** beroun.pk@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**č. účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 – není plátce DPH

a

**II. Z h o t o v i t e l:** GB-geodezie, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina  
**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Zdeněk Láška, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX  
**Tel:** XXXXX / XXXXX  
**E-mail:** XXXXX  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Zlín  
**Číslo účtu:** 115-6799070217/0100  
**IČ/DIČ:** 26271044/CZ26271044  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bzová u Hořovic (dále jen KoPÚ).

**Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Bzová u Hořovic**

	<b>dílčí část</b>	<b>Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo</b>
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)	z 30.4.2021 na <b>30.11.2021</b>
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	z 30.2.2021 na <b>30.9.2021</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	z 30.2.2021 na <b>30.9.2021</b>
3.4.4.	Rozbor současného stavu	30.4.2021 (beze změny)
	Studie odtokových poměrů 2)	30.4.2021 (beze změny)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	z 30.4.2021 na <b>30.11.2021</b>
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	z 30.9.2021 na <b>30.4.2022</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	

Tyto termíny je zpracovatelská firma GB – geodezie, spol. s r.o. schopna garantovat za předpokladu provedení zjišťování hranic v terénu do 15.5.2021.

Odůvodnění: změny termínů dílčích částí jsou v důsledku protiepidemických opatření proti nákaze Covid-19 a nařízení Vlády ČR.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne: 30. 3. 2021

V Brně dne: 22. 2. 2021

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

.....  
Ing. Zdeněk Láska  
jednatel  
GB-geodezie, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. BZOVÁ u Hořovic - Dodatek č.1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 500	17 500	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	448	500	224 000	30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	638	700	446 600	
	Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů	100 bm	16	2 000	32 000	30.11.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	4 500	909 000	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	4 000	88 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1086	85	92 310	30.4.2021
	Studie odtokových poměrů <sup>2)</sup>	ha	1086	85	92 310	30.4.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1086	170	184 620	30.11.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 101 340</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1086	350	380 100	30.4.2022
3.5.1.a.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	55	700	38 500	
3.5.1.b.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	64	500	32 000	
3.5.1.c.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	44	500	22 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1084	400	433 600	30.4.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 006 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1086	180	195 480	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>195 480</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 101 340 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 006 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					195 480 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 303 020 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					693 634 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 996 654 Kč</b>	

V Praze dne 30. 3. 2021

V Brně dne 22. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

jednatel, GB-geodezie, spol. s r.o.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.