

**Dodatek č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 986-2020-523206**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov <b>Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo</b>
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání** dílčí části **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení **31. 5. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 1. 2022**, původně sjednaný termín předání dílčí části **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **30. 9. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 5. 2022** a původně sjednaný termín předání hlavního celku **3.6.** Mapové dílo „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2022“ je dohodou stran **nově stanoven na „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2023“**.

Současně se **ruší Čl. I. bod 1.4. smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:**

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a dokončeno v předpokládaném termínu dle zadávací dokumentace, t.j. **31. 3. 2023**.

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.5. Přípravné práce, dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. a hlavního celku 3.6. Návrhové práce je nemožnost konání úvodního jednání z důvodu vládního opatření proti šíření koronaviru.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 ze dne 24. 9. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 30. 3. 2021

Za zhotovitele: 26. 3. 2021

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

RNDr. Josef Glos  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	31. 10. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	3	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	30	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	33	x	x	31. 7. 2021
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	31. 7. 2021
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	x	x	31. 7. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	x	x	31. 7. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	33	x	x	30.11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	33	x	x	31. 10. 2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>426 400,00</b>	<b>31.10.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	33	x	x	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	24	x	x	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>339 000,00</b>	
3.6.	Mapové dílo	ha	33	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2023
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>23 100,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					426 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					339 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					23 100,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>788 500,00</b>	
DPH 21% v Kč					165 595,00	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	954 085,00
-----------------------------------	------------

Za objednatele: 30. 3. 2021

Za zhotovitele: 26. 3. 2021

.....  
RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....  
RNDr. Josef Glos

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek