

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č.1

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 500 | 50 000 | 31.08.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500 | 35 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně | ha | 1825 | 500 | 912 500 | 31.03.2021 |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 187 | 350 | 65 450 | 31.03.2021 |
| | Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 220 | 1 500 | 330 000 | 30.6.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 450 | 1 600 | 720 000 | 31.08.2021 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 3 000 | 30 000 | 31.08.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1825 | 150 | 273 750 | 31.01.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1825 | 250 | 456 250 | 31.03.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 872 950 | 31.3.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1825 | 500 | 912 500 | 30. 6. 2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 500 | 75 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 200 | 350 | 70 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 500 | 10 000 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1825 | 600 | 1 095 000 | 30. 9. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 202 500 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1825 | 300 | 547 500 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 547 500 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 2 872 950 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 202 500 Kč | |

| | |
|---|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 547 500 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 5 622 950 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 180 820 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 803 770 Kč |

V Pardubicích dne 1.4.2021

V Praze dne 31.3.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.