

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 - KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník
Ing. Oldřich Smolík, Pobočka Mělník
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník
Tel. XXXXX / XXXXX
E-mail: j.machulkova @spucr.cz
o.smolik1@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: (reprezentant sdružení): AREA G. K. spol. s r. o.
Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: Milanem Novým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX
Tel./Fax: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143
Zhotovitel: (podal nabídku společně): Ing. Jindřich Jíra
Sídlo: XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01
Pacov
IČO: 43820654
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 ze dne 27. 4. 2020 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 2 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 19. 3. 2021 pod čj: SPU 097276/2021.

Předmětem dodatku je posunutí termínů částí položkového rozpočtu ve smlouvě o dílo číslo 8/2020-537100 v rámci KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Chorušice. Na základě žádosti zhotovitele firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 24. 2.2021, která byla potvrzená dne 11.3.2020 zapsaná pod č.j.: SPU 087853/2021. Tímto dojde k úpravě části termínů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

I.

V návaznosti na skutečnost COVID-19 a časové omezení protipandemických platných vládních opatření, došlo k posunutí části termínů položkového výkazu činností u výše uvedené smlouvy tak jak je uvedeno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku číslo 2 uzavřené smlouvy o dílo číslo objednatele 8/2020-537100, 250/2020-537207 ze dne 27. 4. 2020 ve znění dodatku číslo 1 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Choroušky s částí k.ú. Chorušice. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 8. 4. 2021

Za objednatele:

V Praze dne 8. 4. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Noyý

jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha:

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – KoPÚ Choroušky s částí k.ú. Choroušice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 500	1 500	31.1.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	242	800	193 600	31.3.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 800	207 000	31.1.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	17	1 400	23 800	31.1.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	242	300	72 600	30.6.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	40	500	20 000	30.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	242	350	84 700	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					610 700	30.6.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	242	700	169 400	30.4.2023
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	900	10 800	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 500	13 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	242	900	217 800	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					453 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	242	300	72 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					72 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	610 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	453 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	72 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 136 800 Kč
DPH 21 % v Kč	238 728 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 375 528 Kč

V Praze dne 8. 4. 2021

V Praze dne 8. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Milan Nový
jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.**,
reprezentant společného plnění závazku
dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.