

## DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Soňa Šujanová, odborný rada Pobočky Zlín
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Osoba dministrující veřejnou zakázku:</b>	Lada Košutová
<b>Telefon:</b>	+420 727 957 182
<b>E-mail :</b>	s.sujanova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	0720092329/0800
<b>IČO:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Halenkovice“. Dne 6. 8. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 31. 10. 2018 dodatek č. 2, dne 15. 2. 2019 dodatek č. 3, dne 21. 8. 2019 dodatek č. 4, dne 25. 2. 2020 dodatek č. 5 a dne 29. 10. 2020 dodatek č. 6.
2. Zhotovitel navrhnul přípisem ze dne 25. 3. 2021 změnu termínu plnění u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, kdy z důvodu nepříznivé pandemické situace a platných vládních opatření k zamezení šíření nemoci Covid-19 není možné provést služby spojené s projednáním návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání shora uvedené dílčí části díla. Úprava termínu této dílčí části díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín ukončení : 15. 10. 2021.

### II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 9. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 8. 4. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

GEOREAL spol. s r.o.  
Martin Vondráček  
jednatel

Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Halenkovice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	06. 08. 2018	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	33	1 500		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	520	1 200	15. 02. 2019	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	84	1 600		
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	745	150	15. 11. 2018	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 200	15. 02. 2019	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	603	2 200	1 326 600	15. 11. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	292	2 200	642 400	15. 11. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 500	0	15. 11. 2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	604	500	302 000	15. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	500	294 500	15. 01. 2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>3 787 150</b>		
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	1 000	589 000	15. 03. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	105	1 500	157 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	149	800	119 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	552	1 600	883 200	15. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	30 000	90 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 858 900</b>		
3.6.	Mapové dílo	ha	589	1 000	589 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>589 000</b>		
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	1 000	1 000 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>				<b>1 000 000</b>		
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 787 150,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 858 900,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	589 000,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 000 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>7 235 050,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 519 360,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>8 754 410,50 Kč</b>

Ve Zlíně dne 8.4.2021