

## **Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

[fydek.pk@spucr.cz](mailto:fydek.pk@spucr.cz)

z49per3

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu koPÚ

osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za geodetické práce

dále jen „zhotovitel“.

**Foltánek s.r.o.**

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

8k7p399

KB

24662976

CZ24662976

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

## Předmět a důvod dodatku

### 1.1. Předmětem dodatku je:

- 1.1.1. navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 2 MJ
- 1.1.2. úprava termínů plnění dílčích částí
  - u všech dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění termín z 31. 3. 2021 na 30. 8. 2021.
  - u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění termín z 31. 8. 2021 na 30. 3. 2022.
- 1.1.3. oprava chyby v psaní – počet MJ u dílčí části 3.6. mapové dílo se opravuje na 619.

### 1.2. Důvodem změn je:

- 1.2.1. navýšení měrných jednotek oproti SoD vzniklo při potřebě šetření duplicitního vlastnictví
- 1.2.2. do průběhu prací zasáhla nařízení vlády a opatření proti šíření koronaviru označovaného jako SARS CoV-2. V jejich důsledku nebylo možné projednávat v potřebném objemu se sborem zástupců a s vlastníky pozemků návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků
- 1.2.3. při sepisování dodatku č. 5 vznikla chyba v psaní – ve výkazu činností byl v dílčí části 3.6. Mapové dílo chybně uveden počet měrných jednotek 622 místo 619.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.03.2021

V Praze dne: 30.03.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Dalimil Foltánek**  
jednatel společnosti

## Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	374	4 500	1 683 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	169	4 500	760 500	30.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	619	600	371 400	31.8.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>4 755 600</b>	31.8.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	619	600	371 400	30.8.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	83	100	8 300	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	100	2 700	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	619	700	433 300	30.3.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>835 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>619</b>	400	<b>247 600</b>	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>247 600</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1000	250	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>250 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	<b>4 755 600 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	835 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	<b>247 600 Kč</b>
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>6 088 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>1 278 564,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>7 366 964,00 Kč</b>

V Ostravě dne 30.03.2021

V Praze dne 30.03.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková

.....  
Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti