

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro
Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Aleš Kubát**

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Pavlem Vostrackým – jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxxxxxx ,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ekc85xd
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná za geodetické práce : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Člen sdružení č. 2 :
Sídlo: **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**
Zastoupen: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou
Telefon: Ing. Helena Krausová
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: qzhp5bf
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČO: 29099323
DIČ: CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Člen sdružení č. 3 :
Sídlo: **Ing. Aleš Kubát**
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Slatiňany
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alešem Kubátem
Telefon: Ing. Aleš Kubát
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: ---
DIČ: 60103507
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---
Není plátce DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2019 (číslo objednatele: 508-2019-514101, číslo zhotovitele:17/2019).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 je změna smluvních termínů předání dílčích částí díla níže uvedených.

Původní termíny uvedené v položkovém výkazu činností – Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 – KoPÚ Dolní Lánov, ve znění dodatku č. 1 :

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – **30. 4. 2021**

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – **30.6.2021**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 30.11.2021

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 31.12.2022

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 31.12.2022

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.12.2022

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 31.12.2022

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 31.3.2024

Nově dohodnuté termíny:

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – 15. 10. 2021

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona – 15.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 31.3.2022

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 30.4.2023

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 30.4.2023

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.4.2023

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – 30.4.2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 31.7.2024

Odůvodnění dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101

Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Trutnov, byla doručena žádost zhotovitele č.j. SPU 086973/2021 o změnu - prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.

Požadavek byl odůvodněn takto: Důvodem jsou nařízení vlády České republiky v důsledku epidemie COVID 19. Došlo k nemožnosti provádět zjišťování hranic pozemků, které předpokládá účast vlastníků pozemků. Zjišťování průběhu hranic dále nebylo možné uskutečnit z toho důvodu, že vlivem vládních opatření nebylo možné svolat úvodní jednání.

S ohledem na uvedené objektivní skutečnosti se objednatel rozhodl žádosti zhotovitele vyhovět, a termíny odevzdání posunul o stav trvání nouzové stavu a nemožnosti svolat úvodní jednání. S tím souvisí i posun termínů plnění dalších navazujících dílčích částí.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 19.04.2021

V Plzni dne 16.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Lánov, ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	6	1 000	6 000	31.5.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	3 500	17 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1010	800	808 000	31.12.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	800	84 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	24	2 000	48 000	15.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	465	1 500	697 500	15.10.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	2 000	58 000	15.10.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1115	300	334 500	31.7.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	300	334 500	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 388 000	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1115	800	892 000	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	1115	300	334 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	150	500	75 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	80	500	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1105	700	773 500	31.7.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 155 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	1115	400	446 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					446 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 388 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 155 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	446 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 989 000 Kč
DPH 21% v Kč	1 047 690 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 036 690 Kč

V Hradci Králové dne 19.04.2021

V Plzni dne 16.04.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.