

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 11/2020-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bohouňovice I.

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha
Adresa:	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín
Telefon:	XXXXX
E-mail :	j.zajicova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant sdružení) :	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
Sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milan Nový, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX, XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	25094459
DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, C 49143
vedeném:

Zhotovitel (podal nabídku společně):	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
Sídlo:	XXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXX, 395 01 Pacov
Zastoupený:	Ing. Jindřich Jíra
IČO:	43820654

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 11/2020-537100 uzavřené dne 13. 4. 2020 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., z důvodu úpravy smluvních termínů jednotlivých etap KoPÚ Bohouňovice I. v souvislosti s epidemiologickou situací související s onemocněním COVID-19 v České republice.

Tímto dodatkem se mění stávající smluvní termíny u uvedených dílčích fakturačních celků takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
z původního termínu do 30. 11. 2021 se mění na smluvní termín do **30. 4. 2022**.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
z původního termínu do 30. 11. 2021 se mění na smluvní termín do **31. 5. 2022**

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
z původního termínu do 1. 4. 2022 se mění na smluvní termín do **31. 10. 2022**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

z původního termínu do 30. 10. 2022 se mění na smluvní termín do **30. 4. 2023**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původního termínu do 30. 11. 2023 se mění na smluvní termín do **31. 5. 2024**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 4. 5. 2021

V Praze dne 4. 5. 2021

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský
kraj a hlavní město Praha

.....
Milan Nový, reprezentant společného plnění
závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Příloha: položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bohouňovice I

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	44	300	13 200	30.4.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 800	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	240	600	144 000	31.7.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	1 100	113 300	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	450	800	360 000	31.5.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	240	250	60 000	28.2.2022
	Studie odtokových poměrů 2)	ha	50	1 000	50 000	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	240	300	72 000	31.10.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					830 500	31.10.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	650	156 000	30.4.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	800	48 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	240	900	216 000	31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					545 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	240	200	48 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					48 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					830 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					545 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					48 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 423 500 Kč	
DPH 21% v Kč					298 935 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 722 435 Kč	

V Praze dne 4. 5. 2021

V Praze dne 4. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Milan Nový
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

funkce

- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

Položkový výkaz činností:

- hodnota A - pozemky řešené dle § 2
- hodnota B - pozemky neřešené dle § 2
- hodnota C1 až C13 - určí zadavatel
- $C3 + C4 = A + B$
- hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky