

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/03 ze dne 19. března 2021 na aktualizaci projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Holešín, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli:

<b>Objednatel č. 1:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Adresa:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Telefon :	xxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	pk.blansko@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	<b>Město Rájec-Jestřebí</b>
Sídlo:	Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Zastoupen:	Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2ipbbtf
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 969/33
Číslo účtu:	19-2324-631/0100
IČO:	00280836
DIČ :	CZ00280836

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS :	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35034.  
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě žádosti zhotovitele se **smluvní strany se dohodly na posunutí termínů dokončení a předání díla**. Na straně objednatele č. 2 města Rájec-Jestřebí vznikla z procesních důvodů v rámci zadávacího řízení časová prodleva mezi oznámením o výběru dodavatele a podpisem smlouvy (projednání smlouvy o dílo radou města). Doba pro plnění díla tak byla zhotoviteli zkrácena o dobu jednoho měsíce. Objednatel č. 1 uznal důvod jako opodstatněný.

**Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.**

**Čl. III se mění a nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v níže uvedených termínech:

- |  |   |
|--|---|
| a) aktualizace a doplnění projektové dokumentace           | 30. 06. 2021  |
| b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)   | 31. 10. 2021  |
| c) povolení dopravního značení + případná uzavírka silnice | nejpozději 120 dní od písemné výzvy objednatele č. 1. |

**Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti**

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 39-2021-523101, č. smlouvy zhotovitele 2015/040/03 ze dne 19. března 2021 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Brně dne 27.5.2021

V Brně dne 26.5.2021

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
(objednatel č. 1)

Ing. Ivo Podracký  
jednatel společnosti  
AGERIS s.r.o.  
(zhotovitel)

V Rájci-Jestřebí dne 27.5.2021

Mgr. Romana Synakieviczová  
starostka Města Rájec-Jestřebí  
(objednatel č. 2)

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Tato smlouva byla schválena usnesením č. 9. rady města Rájce-Jestřebí dne 24.5.2021

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.