

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 28-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapořiště, Přívozec a Zíchov“ **pro část 1) KoPÚ v k.ú. Bořice u Domažlic** uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřen vedením pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
Fax: **729 922 139**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GRID a spol., a.s.
Adresa: **Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler**
Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**
Číslo účtu: **5005770007/2600**
IČ/DIČ: **61251437/ CZ61251437**
Telefon: **+420 266 316 280, +420 284 827 128**
E-mail: **info@grid.cz**
ID DS: **ftjebx5**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. „Cena za provedení díla“ a změna „Přílohy č.1 ke SoD č. 28-2013-504202 – podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, která je vyvolána uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“, č.j. SPU 138411/2015 ze dne 20.3.2015 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Snížení počtu měrných jednotek se týká fakturačních celků FC 1.4. a 1.5. v tomto rozsahu:

Původní počet 55 MJ u FC 1.4. se snižuje o 1 MJ, tj. po snížení na rozsah 54 MJ.
Původní počet 58 MJ u FC 1.5. se snižuje o 11 MJ, tj. po snížení na rozsah 47 MJ.

2.2 V souladu s ustanovením Článek VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka bodu č.1 čl. VII „Cena za provedení díla“, Rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	297 120 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	205 920 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	97 920 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	600 960 Kč
DPH v Kč	126 201,6Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	727 161,6Kč

2.3 V souladu s ustanovením Článku VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 2 a písemným záznamem se mění tabulka „Příloha č. 1 SOD č. 28-2013-504202“ takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	208	100	20 800	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	208	50	10 400	30.06.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	0	30	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	208	700	145 600	30.06.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	54	800	43 200	30.06.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	47	800	37 600	30.06.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	208	190	39 520	31.10.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					297 120
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	208	390	81 120	30.04.2016

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	208	600	124 800	31.01.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH						205 920
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	21	800	16 800	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	208	390	81 120	2
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH						97 920

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	297 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	205 920 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	97 920 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	600 960 Kč
DPH v Kč	126 201 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	727 161 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 24.03.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e:

GRID GRID a spol., a.s.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
IČO: 612 51 437
info@grid.cz; www.grid.cz
-1-

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice