

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 256-2020-544101, č. zhot. 14481/2020 uzavřené 21. 5. 2020

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro  
Pardubický kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, PhD., vedoucí pobočky  
Ústí nad Orlicí, Alena Chalupová, pobočka Ústí nad Orlicí Adresa: Tvardkova 1191,  
562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel. xxx  
E-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz),  
[ustino.pk@spucr.cz](mailto:ustino.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** GEOŠRAFO, s.r.o.  
Sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: sfm77qh  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 177139243/0300  
IČO: 64793036  
DIČ: CZ64793036  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

## **Čl. I Předmět**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ke KoPÚ Celné je ošetření dílčího celku 3.1.1. části Doplnění stávajícího bodového pole. Původní počet MJ se zvyšuje o vícepráce v rozsahu 1 MJ mimo obvod pozemkové úpravy, současně se snižuje o méněpráce v rozsahu 6 MJ za nevyčerpané MJ v obvodu pozemkové úpravy. Výsledný počet 3 MJ je uveden v příloze Položkový výkaz činností, který nahrazuje v celém rozsahu Položkový výkaz činností smlouvy o dílo.

Výsledná cena díla uvedená v čl. VI. smlouvy o dílo se upravuje takto :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	900 900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	460 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 450 900,- Kč
DPH 21%	304 689,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 755 589,- Kč

## **Čl. II Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 1.6.2021

V Hradci Králové dne 31.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera

---

Jiří Foltán

ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Celné

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	<b>3 000,00</b>	21 000,00	30. 9. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>5 000,00</b>	40 000,00	
	Měněpráce dodatek 1	bod	<b>-5</b>	<b>5 000,00</b>	-25 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	300	<b>1 100,00</b>	330 000,00	28. 2. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	40	<b>1 900,00</b>	76 000,00	30. 7. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	87	<b>2 700,00</b>	234 900,00	30. 7. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	<b>2 800,00</b>	14 000,00	30. 7. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	300	<b>400,00</b>	120 000,00	30. 9. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	<b>300,00</b>	90 000,00	29. 3. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>900 900,00</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	300	<b>800,00</b>	240 000,00	30. 6. 2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	<b>500,00</b>	10 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	<b>1 000,00</b>	25 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	<b>5 000,00</b>	15 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	300	<b>500,00</b>	150 000,00	<b>31. 8. 2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000,00</b>	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>460 000,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	300	<b>300,00</b>	90 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					900 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					460 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					90 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 450 900,00</b>	
DPH 21% v Kč					304 689,00	

<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 755 589,00</b>
--	---------------------

V Pardubicích dne 1.6.2021

V Hradci Králové dne 31.5.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jiří Foltán, jednatel GEOŠRAFO, s.r.o.