

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 1242-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518
DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 2. 10. 2017 smlouvu o dílo č. 1242-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Kovářova**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených prací dochází ke změně počtu MJ u těchto dílčích částí díla:

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- původní rozsah: 345 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 241 500 Kč
- nový rozsah: 337 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 235 900 Kč
- **snížení o 8 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 600 Kč**

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- původní rozsah: 312 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 280 800 Kč
- nový rozsah: 306 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 900 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 275 400 Kč
- **snížení o 6 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 400 Kč**

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní rozsah: 312 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 343 200 Kč
- nový rozsah: 306 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 1 100 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 336 600 Kč
- **snížení o 6 MJ, snížení ceny bez DPH o 6 600 Kč**

3.6. Mapové dílo

- původní rozsah: 345 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 138 000 Kč
- nový rozsah: 337 MJ
- cena za MJ bez DPH v Kč: 400 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 134 800 Kč
- **snížení o 8 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 200 Kč**

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla snižuje o 20 800 Kč bez DPH.

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Březí u Kovářova je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

14. 6. 2021

Za zhotovitele:

11. 6. 2021

.....
Ing. Eva Schmidmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

14. 6. 2021

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

zastoupená Ing. Evou Schmidmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Březí u Kovářova

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Březí u Kovářova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	30. 06. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	312	800	249 600	30. 06. 2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 800	396 000	30. 11. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	234	1 800	421 200	30. 11. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	30. 11. 2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	500	172 500	30. 11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337	700	235 900	31. 05. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 506 700	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	900	275 400	31. 10. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	700	22 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	600	34 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 500	1 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	1 100	336 600	31. 01. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					710 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	337	400	134 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	55	800	44 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					44 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 506 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	710 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	134 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	44 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 396 200 Kč
DPH 21% v Kč	503 202 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 899 402 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj