

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krupá

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	555	300	166 500	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	645	100	64 500	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	209	1 000	209 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	30	1 000	30 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	645	160	103 200	31.7.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					631 200	31.7.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	645	300	193 500	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	31.1.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	500	60 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 000	40 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	643	400	257 200	31.7.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					668 200	31.3.2018

3.3	Mapové dílo		645	250	161 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	540	400	216 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	631 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	668 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	161 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	216 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 676 650 Kč
DPH 21% v Kč	352 097 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 028 747 Kč

V Praze dne:

16. STÁTNÍ 2015

KRAJSKÝ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
náměstí W. Churchilla 1800/2
190 00 Praha 3

Za objednatele č.1:

Ing. Miroslav Vlasák, CSc.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

V Karlových Varech dne: 13 -04- 2015

Za objednatele č.2:

Bc. Lukáš Hntzdil
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Příbrami dne:

16. 4. 2015

Za zhotovitele:



GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
kpt. Olesinského 69, Příbram II, 261 01
IČ 61682764, DIČ CZ61682764
tel./fax: 318 628 853

6.



statutární orgán zhotovitele