

## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Cesty C7 a C13 v k.ú. Lišnice</b>
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4244/2021-508207 / SPU 241299/2021/508207/Vět
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – Cesty C7 a C13 v k.ú. Lišnice, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 29.06.2021 a 01.07.2021 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k těmto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

### Žádost ze dne 29.06.2021

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci výše zmíněné podlimitní veřejné zakázce na stavební práce uvádíte v oddíle 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pro část 1 - Rekonstrukce polní cesty C7 v k.ú. Lišnice

3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 22. 10. 2021

pro část 2 - Výstavba polní cesty C13 v k.ú. Lišnice

3.1.6 Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 22. 10. 2021

Domníváme se, že výše uvedený termín dokončení pro obě části (22. 10. 2021) je vzhledem k objemu stavebních prací (34.787.009,00 Kč bez DPH) nereálný. Nejedná se o překlep zadavatele?

Otázka č. 1:

Opravdu zadavatel požaduje termín dokončení pro obě části (22. 10. 2021)?

Odpověď č. 1:

O překlep zadavatele se nejedná. Zadavatel, resp. útvar původu zakázky však přehodnotil požadované termíny dokončení stavebních prací a upravil v Čl. V obou návrhů smluv o dílo na stavební práce dobu plnění následujícím způsobem:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 29.11.2021.
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - c. Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2021
  - d. Termín předání a převzetí díla: 29.11.2021 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

a současně z obou návrhů odstranil podmínku předání díla až po kolaudačním řízení.

### **Žádost ze dne 01.07.2021**

Dotaz č. 1:

Může zadavatel poskytnout položkový rozpočet ve formátu .xls na akci „Cesty C7 a C13 v k.ú. Lišnice“?

Odpověď č. 1:

Zadavatel poskytuje položkový rozpočet resp. rozpočty ve formátu .xls, zároveň však upozorňuje případné uchazeče na bod 14.2.1. Zadávací dokumentace, kdy nabídka dodavatele musí mimo jiného obsahovat oceněné položkové výkazy činností (ve formátu unixml - specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)).

Na základě výše uvedeného vysvětlení a změny zadávací dokumentace dochází v přílohách Zadávací dokumentace k úpravě návrhů smluv o dílo na stavební a položkových výkazů činností ve formátu .xls. Předmětné soubory jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu. Dále dochází ke změně v Zadávací dokumentaci:

- 1) u bodu 3.1.2. a 3.1.6. se požadovaný termín dokončení stavebních prací posouvá na 15.11.2021,
- 2) z bodu 3.2. **TERMÍN PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**, se vypouští věta: „Dokončené stavby zhotovitel předá objednateli po vydání kolaudačního souhlasu“.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

**Datum: 22.07.2021**

**Hodina: 09:00**

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.  
V Teplicích 01.07.2021

.....  
Ing. Pavel Pojer  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj