

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 602 587 323
E-mail:	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail:	XXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků („méněpráce“).
- 1.2. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 263 200 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 253 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	300 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	201 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 017 800 Kč
DPH 21%	633 738 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 651 538 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

- 1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se snižuje počet měrných jednotek ze 450 MJ na 192 MJ a cena 472 500 Kč bez DPH na cenu 201 600 Kč bez DPH.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč v částce 1 263 200 Kč se nemění.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč v částce 1 253 000 Kč se nemění.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč v částce 300 000 Kč se nemění.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč z částky 472 500 Kč na částku 201 600 Kč.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 3 288 700 Kč na částku **3 017 800 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 690 627 Kč na částku **633 738 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 979 327 Kč na částku **3 651 538 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 6 se nemění.

- 2.2. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves”.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 12.07.2021

V Plzni dne 08.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí

přídělů v části k. ú. Libčeves

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000	14 000	31.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	475	1 200	570 000	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	1 500	36 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	1 800	190 800	31.07.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	4 500	27 000	31.07.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	31.07.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ	100 bm	5	3 400	17 000	30.09.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce	100 bm	2	4 400	8 800	15.11.2019
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	290	500	145 000	28.04.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	475	200	95 000	31.07.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	500	300	150 000	31.10.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	1	600	600	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 263 200	15.11.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	600	300 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	86	1 500	129 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	85	800	68 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	900	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	1 500	750 000	15.11.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 253 000	31.3.2020
3.3	Mapové dílo	ha	500	600	300 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					300 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	192	1050	201 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					201 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 263 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 253 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	201 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 017 800 Kč
DPH 21% v Kč	633 738 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 651 538 Kč

V Teplicích dne 12.07.2021

V Plzni dne 08.07.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing.Pavel Pojer,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Martin Vondráček, jednatel společnosti
 GEOREAL spol. s r.o.