

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

**Adresa: Zarámí 88, 76041 Zlín**

**zastoupený:**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

**Tel.:**

**E-mail:**

**Administrátor veřejné zakázky:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky  
Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky  
Vsetín

+420 702 153 018 / +420 727 956 486

r.nemejcova@spucr.cz

p.nedoma@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### **Zhotovitel:**

**sídlo:**

**zastoupený:**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

**tel./fax:**

**e-mail:**

**ID DS:**

v technických záležitostech oprávněn jednat:

**tel./fax:**

**e-mail:**

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

#### **PORR a.s.**

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Ing. Antonín Daňa, Ing. Dušan Čížek,

Ing. Martin Hanáček, Ing. Pavel Zuzula,

Dipl. Ing. Klaus Bleckenwegner, členové

představenstva

X X X X X X X X X X

na základě plné moci

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

5ssfq4h

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Raiffeisenbank a.s.

1091107720/5500

430 05 560

CZ 43005560, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1 006.  
(dále jen „zhotovitel“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 4. 2021 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Na základě nově zjištěných skutečností při realizaci stavby je nutno přistoupit k dílčí změně v rozsahu díla. Dne 16. 6. 2021 byly provedeny statické zkoušky únosnosti podloží (základové spáry) vedlejší polní cesty VC12. Zkoušky únosnosti podloží byly provedeny ve 4 charakteristických místech trasy polní cesty. Na základě nevyhovujících výsledků provedených statických zkoušek únosnosti podloží (pláně) bylo rozhodnuto o nutnosti provedení sanace podloží metodou vápenné sanace (stabilizace) v celé délce trasy v souladu s projektovou dokumentací. Tato sanace byla provedena a kontrolní měření prokázalo, že podloží již vykazuje požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def,2} \geq \min. 30 \text{ MPa}$ , vyjma koncového úseku trasy v délce 30 m. Na kontrolní dnu č. 3 konaném dne 24. 6. 2021 bylo dohodnuto a dle Změnového listu č. 1 upřesněno, že nevyhovující podloží koncového úseku ve staničení od km 0,740 po km 0,770 bude stabilizováno výměnou stávajícího podloží kamenivem tj. spodní vrstvou drceným kamenivem frakce 63-125 v tl. 200 mm a dále vrstvou šterkodrti ŠD v tl. 200 mm.
3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 4 175 469,00 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 1 923,15 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 77 062,84 Kč bez DPH. Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 78 985,99 Kč bez DPH, což odpovídá 1,89% původní hodnoty smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude navýšena o 75 139,69 Kč bez DPH.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

#### I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	4 250 608,69Kč
DPH 21 % činí	892 627,82 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	5 143 236,51 Kč

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 26. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

.....

**objednatel**

Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

.....

**zhotovitel**

PORR a.s.  
X X X X X X X X X  
na základě plné moci

Ve Zlíně dne 20. 7. 2021

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil a za jeho správnost zodpovídá: Lada Košutová.

Příloha č. 1: Rozpočet změny



Firma: PORR a.s.

**Soupis prací objektu**
**Stavba:** 2856/060 Hlavní polní cesty HC6 a HC7 a vedlejší polní cesta VC12 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí  
**Rozpočet:** SO 03 Vedlejší polní cesta VC12

SO 03 77 062,84

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1 Zemní práce</b>						<b>24 856,26</b>	
6	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	M3	60,000	78,77	4 726,20
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 <i>sanace podloží 30*5*0,4</i>				
13	162351103		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>viz C.3.1, C.3.2.5 výkopy na meziskládku</i>	M3	60,000	24,90	1 494,00
15	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>viz C.3.1, C.3.2.5 odvoz na skládku do 20km přebytek vykopané zeminy</i>	M3	60,000	63,98	3 838,80
16	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>viz C.3.1, C.3.2.5 odvoz na skládku do 20km 72*10</i>	M3	600,000	5,37	3 222,00
17	167151111		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 <i>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</i>	M3	60,000	43,41	2 604,60
18	171201201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru viz C.3.1, C.3.2.5 zemina na meziskládku</i>	M3	60,000	18,73	1 123,80
19	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i>	T	102,000	76,93	7 846,86
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>47 602,65</b>	
37	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm <i>Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 30 * 5 m</i>	M2	150,000	162,44	24 366,00
NOV01	564661111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm <i>30 * 5 m</i>	M2	150,000	118,49	17 773,50
NOV02	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	165,000	33,11	5 463,15

0,46

69

0,386

57,9

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
viz C.2.1, C.2.2.3
sanace pláňě lomovým kamenivem
3*5*1,1

<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>	<b>4 603,93</b>			
54	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	126,900	36,28	4 603,93

cena předpokládána:	6 695 386,00
cen dle SOD	4 175 469,00
poměr cen( koeficient přepočtu nové položky)	62,36



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.124/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu [redacted] vedoucímu provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [redacted] bytem [redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 19.4.2021

.....  
**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....  
[redacted]



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.106/2021

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Ing. Martin Hanáček, MBA,

tímto uděluje plnou moc

panu [REDACTED] ekonomovi provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. [REDACTED], bytem [REDACTED]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 100.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2022.

V Praze, dne 16.4.2021

.....  
**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

.....  
[REDACTED]