

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 986-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.
Zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tamara Pořízková, odborný rada, pobočka Znojmo
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.	+420 702 167 665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí **3.4.2.** Vektorizace vlastnické mapy a Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 2 sjednaný **termín předání** dílčích částí **3.4.2.** Vektorizace vlastnické mapy a Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a **3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona **31. 7. 2021** je dohodou stran **nově stanoven na 31. 10. 2021.**

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. je posunutí termínu konání úvodního jednání na 20. 7. 2021 v důsledku vládního opatření proti šíření nemoci Covid – 19.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 986-2020-523206 ze dne 24. 9. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele: 30. 7. 2021

Za zhotovitele: 26. 7. 2021

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

RNDr. Josef Glos
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ s výměnou vlastnických práv v k.ú. Podmolí, lokalita Šobes - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	31. 10. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	3	x	x	30. 11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	30	x	x	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	33	x	x	31. 10. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	31. 10. 2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	26	x	x	31. 10. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	22	x	x	31. 10. 2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	33	x	x	30.11. 2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	33	x	x	31. 10. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					426 400,00	31.10.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	33	x	x	31.1.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	24	x	x	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					339 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	33	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 3. 2023
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					23 100,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					426 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					339 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					23 100,00	
Celková cena bez DPH v Kč					788 500,00	
DPH 21% v Kč					165 595,00	

Celková cena díla včetně DPH v Kč	954 085,00
-----------------------------------	------------

Za objednatele 30. 7. 2021

Za zhotovitele 26. 7. 2021

.....
RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

.....
RNDr. Josef Glos

jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek