

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 29/2019-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Ing. Marie Špitálníková Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. |
| Sídlo: | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | 74f75k9 |
| Bankovní spojení: | KB, a.s. |
| Číslo účtu: | 51-3715620207/0100 |
| IČO: | 26695103 |
| DIČ: | CZ26695103 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud Praha, oddíl C 87873 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 29/2019 – 537100 uzavřené dne 14. 8. 2019) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r. o. , kterým dochází k úpravě smluvních termínů u fakturačních celků 3.4.5 ,3.5.1 a 3.5.2. z důvodu návaznosti těchto etap komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klipec na komplexní pozemkové úpravy probíhající v sousedním katastrálním území Pňov ve kterém je řešena i část k.ú. Klipec

Předmětem dodatku č. 3 je úprava smluvních termínů takto :

- **3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - o - původní termín 30.7. 2021, **nový termín 15.10.2021**

- **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení
- **3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- **3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- **3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - o - původní termín 1.8. 2022, **nový termín 20.10.2022**

- **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - o - původní termín 1.4.2023, **nový termín 1.6.2023**

V Praze dne 3. 8. 2021

V Praze dne 3. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma &
Řezník, s. r. o.

Příloha : výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Klípec-dodatek č. 3

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 86 | 500 | 43 000 | 15.8.2020 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 200 | 14 400 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 208 | 900 | 187 200 | 15.9.2020 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 1 050 | 6 300 | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 65 | 2 450 | 159 250 | 15.11.2020 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 7 | 3 000 | 21 000 | 15.11.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 214 | 260 | 55 640 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 214 | 400 | 85 600 | 15.10.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 572 390 | 1.2. 2021 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 214 | 600 | 128 400 | 20.10.2022 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 650 | 13 000 | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | 600 | 18 000 | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 6 500 | 32 500 | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 214 | 560 | 119 840 | 1.6.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 321 740 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 214 | 500 | 107000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 107 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 572 390 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 321 740 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 107 000 Kč | |

| | |
|--|---------------------|
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 001 130 Kč |
| DPH 21% v Kč | 210 237 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 211 367 Kč |

V Praze dne 3. 8. 2021

V Praze dne 3. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Zbyněk Řezník - Jednatel