

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 542-2021-529101, ze dne 12.5.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na „Realizaci hlavní polní cesty č. 2 a Realizaci polní cesty PCV11 v k.ú. Palič.“ uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika-Státní pozemkový úřad  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  
Adresa: Chebská 48/73 , 36006 Karlovy Vary  
zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb  
Ing. Václav Rýdl  
Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  
tel.: xxxxxxxx  
e-mail: t.valina@spucr.cz  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** ALGON, a.s.  
sídlo: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb  
zastoupený: Petrem Študlarem, předsedou představenstva  
tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
ID DS: j7hccvi  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, ředitel společnosti  
tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx  
bankovní spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.  
číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500  
IČ: 284 20 403  
DIČ: CZ28420403 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením Čl. XVII bodu 3 smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k záměně položek z důvodu změny díla dle Čl. XVII smlouvy o dílo.

### Čl. I.

#### Vymezení rozsahu změn

Tímto dodatkem dochází k záměně položek č. 13, 14, 16 a 34 u stavby Hlavní polní cesta č. 2 v k.ú. Doubrava u Lipové, SO 201 – Opěrná stěna v soupisu stavebních prací v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 položkami novými č. 101, 102, 16, 103 a 104.

Podrobné členění je uvedeno v Přehledu záměny položek v soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Důvodem ke změnám je záměna položek pro změnu technologie stavby opěrné stěny dle návrhu zhotovitele za souhlasu autorského dozoru a technického dozoru stavby, přičemž vlastnosti materiálů, cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám stejné a nedojde ke změně ceny díla dle smlouvy o dílo v důsledku této změny položek.

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Čl. II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, zůstávají nezměněny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 4. 8. 2021

V Chebu 4. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
Petr Študlar  
Předseda představenstva  
ALGON, a.s.

Příloha: Přehled záměny položek v soupisu stavebních prací