

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 190-2021-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Jihlava
zastoupený: Ing. Jaroslavem Čermákem,
vedoucím Pobočky Jihlava
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava
Tel.: +420 727 956 453; XXXXXXXXX
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
E-mail: j.cermak@spucr.cz; j.slejtrova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: APC SILNICE s.r.o.
zastoupený: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem
Adresa: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Tel.: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: xi2mrzr
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 7243290227/0100
IČO: 60705981
DIČ: CZ60705981, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Polní cesta HPC2 a IP21 v k.ú. Rohozná u Jihlavy“**, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I

Zdůvodnění změn

1. Z důvodu hledání přijatelného řešení ohledně kácení dřevin podél navrhované polní cesty (zaslaný nesouhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí ze dne 6.8.2021, č.j.: MMJ/OŽP/129774/2021) dochází tímto dodatkem k prodloužení termínu odevzdání Díla.

Čl. II

Změna čl. III Termín plnění

2. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujícím termínu:

Termín předání Díla - vyhotovení projektové dokumentace - je stanoven na 30. 09. 2021.

Čl. III

Změna čl. XII Závěrečná ustanovení

- 3.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 3.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
- 3.7 Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 24. 8. 2021

V Brně dne 23. 8. 2021

.....
objednatel

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státního pozemkového úřadu

.....
zhotovitel

Ing. Martin Rambousek
jednatel společnosti
APC SILNICE s.r.o.