

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 734-2020-571101

veřejné zakázky

„Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Pobočka Nový Jičín

Adresa: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupený:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:

Táborská 31, 140 16 Praha 4

Zastoupený:

Ing. Vladimír Mikule, předseda
představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Stojaspal, ředitel divize Brno

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

1700041/0100

IČ/DIČ:

26475081/CZ26475081 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7326

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 8. 2020 Smlouvu o dílo na akci s názvem „Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa“ (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně inženýrské činnosti a dále provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: Realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa, místo stavby: Katastrální území Bravantice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
- 1.2 Smluvní strany se se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech ze strany Zhotovitele, a to z Ing. Radka Veselého na Ing. Martina Jonštu, který bude novým HIP.
- 1.3 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na úpravě termínů plnění, a to jednak z důvodu dočasné nečinnosti zpracovatele projektové dokumentace způsobené pandemií Covid19.

Čl. II

Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ruší znění čl. III. Smlouvy o dílo a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

Čl. III

Termín plnění

- 3.1 *Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:*
 - 3.1.1 *Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:*
 - b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **31.1. 2022***

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 31.8.2021

V Praze 31.8.2021

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

.....

Sweco Hydroprojekt a.s.