

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 954-2020-529101, uzavřené dne 14. 10. 2020 na vypracování Projektové dokumentace k realizaci vodohospodářských opatření PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP - MVN 14 a 19 a polních cest 9 a 9a (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.: +420 702 167 723

E-mail: k.bartipanova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: **BIO CENTRUM spol. s r.o.**

Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy

Zastoupený: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Pražák, MBA, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 2196110277/0100

IČ/DIČ: 62958542 / CZ62958542 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 42440.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.7.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1 Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1.:

Původní znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15. 11. 2020

b) Projektová dokumentace: 31. 08. 2021

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20. 11. 2021

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

Nové znění:

Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení: 15.11.2020

b) Projektová dokumentace: 30. 9. 2021

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány samostatně před touto projektovou dokumentací.

1.2 Odůvodnění:

Důvodem posunu termínu fakturačního celku uvedeného v Čl. I tohoto dodatku je nutnost aktualizace objemu prací a navržení reálného termínu zpracování předmětu díla.

Na základě nově zjištěných skutečností proběhl dne 27.8.2021 kontrolní den, kde byly tyto skutečnosti vyhodnoceny a projednány.

Z důvodu nedostatečné kapacity propustku pod přílehlou komunikací, blízkosti vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou přílehlých nemovitostí a s ohledem na jarní migraci vzácných obojživelníků, bude upuštěno od zpracování projektové dokumentace na MVN 19.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 31. 8. 2021

V Praze dne 31. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Šárka Václavíková

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
Ing. Aleš Pražák, MBA

jednatel BIO CENTRUM spol. s r.o.