

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. **1164-2021-541101** (Č.j. SPU 303388/2021)  
(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**  
**Adresa:** U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený:

Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat:

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech  
oprávněni jednat:

Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily  
Jiří Hořák, rada Pobočky Semily

Tel.:

+420 725 409 955 / +420 724 201 423

E-mail:

semily.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

ČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Název:**

**M – SILNICE a.s.**

**Sídlo:**

**Husova 1697, 530 03 Pardubice  
- Bílé Předměstí**

Kontaktní adresa:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou  
představenstva na základě písemného  
pověření představenstvem

tel.:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

ID DS:

jwtq7ju

V technických záležitostech  
oprávněn jednat:

[redacted]  
[redacted]

tel.:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	1080015329/0800
IČO:	42196868
DIČ:	CZ42196868 - je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna termínů předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací. Ke změně termínů dochází z důvodu prodloužení zadávacího řízení a potřeby dodržení minimální lhůty před předáním staveniště zhotoviteli pro oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
2. Termíny uvedené v Čl. V odst. 4. smlouvy a její Příloze č. 1 - Závazný harmonogram postupu prací

Termín předání a převzetí staveniště	23.08.2021
Termín zahájení stavebních prací	30.08.2021

se tímto dodatkem mění na termíny:

Termín předání a převzetí staveniště	<b>06.09.2021</b>
Termín zahájení stavebních prací	<b>13.09.2021</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č.1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č.1, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že tento nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Liberci dne *časové razítko*

V Pardubicích

**Ing. Zdeněk Babka** Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Babka  
Datum: 2021.09.01  
15:02:12 +02'00'

.....  
**objednatel**

Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
**zhotovitel**

Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.