

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
**č. 292-2021-505101**

*(dále jen „Dodatek“)*

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor Ing. Dana Šílená, zástupce vedoucího Pobočky Tábor
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	d.misik@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

<b>Zhotovitel</b>	<b>STRABAG a.s.</b>
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva Ing. Pavlem Bryhcínem, členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, vedoucí provozní jednotky xxxxxxx, ekonomka provozní jednotky
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	8yuchp8
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, autorizovaná osoba
Telefon:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3505231/0100
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vedeném: vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29. 3. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na zhotovení stavby č. objednatele 292-2021-505101 (č. zhotovitele 841/TD/HC/2021/07), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Polní cesty HPC 1, VPC 6 a DPC 1v k.ú. Oblajovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že během realizace díla nedošlo k umístění prezentační cedule u každé komunikace (byla umístěna pouze u jedné komunikace) a dále nedošlo ani k úpravám přílehlající meze (provedení nebylo potřeba), dojde k odečtení položek č. 091504000 a 094002000 v podobě méněprací. Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem upravuje cena díla, a to následovně:

**Celková hodnota méněprací činí: 4 950,88 Kč bez DPH.**

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Bod 4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 549 485,49 Kč.
DPH 21 % činí	1 165 391,95 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 714 877,44 Kč.

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 2:

Bod 4. Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	5 544 534,61 Kč.
DPH 21 % činí	1 164 352,27 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 708 886,88 Kč.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16.09.2021

Za zhotovitele:

16.09.2021

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**xxxxxxx**  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

V technických záležitostech:

16.09.2021

16.09.2021

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor

.....  
**xxxxxxx**  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci

Za správnost:

.....  
**Ing. Hana Kubešová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

**Přílohy:**

Soupis prací – méněpráce

## SOUPIS PRACÍ - méněpráce

Stavba:

Polní cesty HPC1, VPC6 a DPC1 v k.ú. Oblajovice

Objekt:

SO 101-103 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Oblajovice

Datum:

03.03.2021

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

Agroprojekt PSO s.r.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 950,88</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 950,88
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 950,88
D	VRN9		Ostatní náklady				4 950,88
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	2,000		
	PP		Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností				
			<i>Poznámka k položce:</i> Zhotovení a instalace prezentační cedule dle požadavků stavebníka (zvyšování publicity realizované stavby - Náklady na vyhotovení trojle informáční desky o minimálním formátu 300 x 400 mm, vodorovná a šikmé provedení s potiskem na podřímné konstrukci pevně ukotvené v terénu)				
	P						
	VV		"SO101" 1		1,000		
	VV		"SO102" 1		1,000		
	VV		"SO103" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	soubor	1,000		
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou, úprava terénu				
	VV		"SO102" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

## PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K DŮVĚRNÝM ÚDAJŮM A OBCHODNÍMU TAJEMSTVÍ

Název veřejné zakázky:

**Polní cesty HPC 1, VPC 6 a DPC 1 v k.ú. Oblajovice**

Dodavatel:

**STRABAG a.s.**

IČO: 608 38 744

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Ve smyslu § 218 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) tímto prohlašujeme, že celý obsah této nabídky je důvěrný. Jsme si zároveň vědomi, že tímto prohlášením není dotčeno ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ a bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn zveřejnit či poskytnout informace, které má povinnost uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo písemné zprávě zadavatele.

V případě, že bude naše nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější a mezi námi a zadavatelem bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“), sdělujeme tímto zadavateli, že výkaz výměr (soupis prací) včetně veškerých jednotkových cen, jakožto příloha Smlouvy, případně jejich dodatků, je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a není jej tedy možné zveřejnit spolu se Smlouvou.

Zároveň upozorňujeme, že zveřejnění některých údajů je vyloučeno rovněž dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž dodavatel upozorňuje zejména na:

- I. ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, podle něhož se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet;
- II. ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, podle něhož se prostřednictvím registru smluv neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Zde poukazujeme především na skutečnost, že mezi takové informace patří i osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve Smlouvě, jejich dodatcích a přílohách.

**STRABAG a.s.**

---

XXXXXXX,  
vedoucí provozní jednotky  
na základě plné moci

---

XXXXXXX,  
ekonomka provozní jednotky  
na základě plné moci