

Č.j. Objednatele:

Č.j. Zhotovitele:

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

č. 1114-2020-537205

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský
zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Pobočka Kolín**

zastoupený: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka
Kolín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky, KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka
Kolín

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha, pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín

Tel.: +420725950071

E-mail: kolin.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplm

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

IČ/DIČ: 15049248 / CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 234.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vyhotovení projektové dokumentace polní cesty C4 v k.ú. Chrástany u Českého Brodu s příkopem a zasakovacím pásem na zajištění odtokové vody a založením samostatného liniového prvku zeleně KZ -7.na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodaku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1114-2020-537205 ze dne 20.10.2020 (dále jen smlouva) z důvodu časových komplikací při projednávání projektu s dotčenými orgány a organizacemi nezaviněnými zhotovitelem. Tímto doatkem se mění :

Čl. I

Termín plnění

1.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

1.1.1 Termín předání Plnění je stanoven na:

a) Projektová dokumentace **30.11.2021**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

V Kolíně dne 23.9.2021

V Kolíně dne 23.9.2021

.....
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
objednatel

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
zhotovitel