

Příloha dodatku č. 5 - KoPÚ Staré Město u Moravské Třebové

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	500	24 500	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000	30 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	1240	700	868 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	3 000	60 000	30.11.2017
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	50	1 000	50 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	není předmětem této VZ
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné práce	100 bm	2	3 000	6 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 240	130	161 200	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1240	169	209 560	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 419 260	30.6.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1240	240	297 600	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	500	50 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	120	12 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - dodatečné služby	100 bm	30	120	3 600	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	500	15 000	31.7.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1240	334	414 160	28.2.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - dodatečné služby	ha	1	334	334	28.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	9 900	9 900	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					802 594	30.4.2020
3.3	Mapové dílo	ha	1240	99	122 760	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

3.3	Mapové dílo - dodatečné služby	ha	1	99	99	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 859	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	21	600	12 600	30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 419 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	802 594 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 859 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 357 313 Kč
DPH 21% v Kč	495 036 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 852 349 Kč

V Pardubicích dne 24.9.2021

V Hradci Králové dne 24.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové