

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 724 024 996
E-mail :	s.bilkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvát
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raifeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Miroslav Charvát

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen „KoPÚ“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1 Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 2. 9. 2021 a žádostí vlastníků o vytyčení schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u etapy 3.7. následovně:

- 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 230 MJ (100 bm) na 52 MJ*

1.2 Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 53 400,00 Kč bez DPH.

1.3 Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha k dodatku č. 7, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	463 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	212 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	77 850,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 600,- Kč
Celková cena díla bez DPH	769 400,- Kč
DPH 21%	161 574,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	930 974,- Kč

1.4 Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 195-2017-508101.

2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají v platnosti.

2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 22.09.2021

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích dne: 22.09.2021



Tomáš Charvát
jednatel společnosti

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka