

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Veselá u Val. Meziříčí uzavřené dne 4. 9. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, Ing. Jiří Gášek
Telefon:	+420 702 126 633, +420 727 956 462
E-mail:	l.holubec@spucr.cz, j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO / DIČ:	25576992 / CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy** (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. **Veselá u Val. Meziříčí**“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.
2. Zhotovitel KoPÚ požádal z důvodu časového posunu zápisu digitální katastrální mapy (DKM) do katastru nemovitostí o změnu termínu odevzdání dílčí části 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2017.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

termín: 30. 9. 2022

(původně: do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGERIS s.r.o.
RNDr. Josef Glos
jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxx

Ve Zlíně dne 29. 9. 2021

Příloha č. 1 Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000,00	15. 3. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	28	2 400	67 200,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	202	1 250	252 500,00	15. 9. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	223	1 550	345 650,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	142	3 350	475 700,00	15. 9. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	3 599	529 053,00	15. 3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	4 350	65 250,00	15. 3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	50 000,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	425	250	106 250,00	15. 8. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	550	226 050,00	15. 5. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 133 653,00	15.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	409	1 250	511 250,00	15. 10. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	29	1 250	36 250,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 250	62 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	1 500	6 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	409	1 400	572 600,00	15. 9. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 147	16 294,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 204 894,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	411	600	246 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					246 600,00	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	751	600 800,00	30. 9. 2022
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					600 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 133 653,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 204 894,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					246 600,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					600 800,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					4 185 947,00 Kč	
DPH 21 % v Kč					879 048,87 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					5 064 995,87 Kč	