

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Stolany

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 500,00	19 500,00	31.7.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500,00	10 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	558	500,00	279 000,00	31.10.2021
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	6	2 500,00	15 000,00	31.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	211	2 500,00	527 500,00	30.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	558	200,00	111 600,00	31.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	558	210,00	117 180,00	30.9.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>						<b>30.9.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>				<b>1 079 780,00</b>	
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	558	550,00	306 900,00	31.1.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	27	500,00	13 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	300,00	13 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 500,00	30 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	4	20 000,00	80 000,00	
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	558	500	279 000,00	31.1.2024
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 000	5 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	52	400,00	20 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>773 700,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	558	350,00	195 300,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem bez DPH v Kč</b>					<b>195 300,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 079 780,00	30.9.2022
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					773 700,00	31.1.2024
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					195 300,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 048 780,00</b>	
DPH 21% v Kč					430 243,80	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 479 023,80</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Pardubicích

Datum: 29.9.2021

GAP Pardubice s.r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 24.9.2021

Ing. Miroslav Kučera

ředitel Krajského pozemkového úřadu

Jméno: Zbyněk Pilař

Funkce: jednatel