

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 1-2016-529101 uzavřené dne 6. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 355 311 717
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina
vedoucí Pobočky Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.: xxxxxxx
E-mail: cheb.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx
Tel.: xxxxxxx, xxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 405 27 514
DIČ: CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá)
k výkonu zeměměřičských činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3., v souvislosti s Čl. III. bodem 3.4. a Čl. VI. bodem 6.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v Článku I. tohoto dodatku.

Čl. I

Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů identifikace objednatele

Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele ve Smlouvě:

Původní znění:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Vaigelt vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	cheb.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Nové znění:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 355 311 717 e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
 Tel.: xxxxxxx
 E-mail: cheb.pk@spucr.cz
 ID DS: z49per3
 Bankovní spojení: ČNB
 Číslo účtu: 3723001/0710
 IČ: 01312774
 DIČ: není plátcem DPH
 dále jen „objednatel“

2) Změna Přílohy ke Smlouvě

Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	470	450	211 500	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					211 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	540 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 675,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	211 500,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 277 675,00 Kč
DPH 21 % v Kč	268 311,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 545 986,75 Kč

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	405	450	182 250	nejpozději do 30. 9. následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					182 250	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	540 500,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 675,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	182 250,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 248 425,00 Kč
DPH 21 % v Kč	262 169,25 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 510 594,25 Kč

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě zůstávají beze změny.

3) Změna Čl. VI. bodu 6.1. Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy dochází ke změně Čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1 Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	540 500,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	408 675,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	117 000,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	211 500,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 277 675,00 Kč
DPH 21%	268 311,75 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 545 986,75 Kč

Nové znění:

1 Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	540 500,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	408 675,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	117 000,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	182 250,00 Kč
Celková cena bez DPH	1 248 425,00 Kč
DPH 21 %	262 169,25 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 510 594,25 Kč

Ostatní ustanovení Čl. VI. Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.

2. Tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 24. 9. 2021

V Plzni dne 24. 9. 2021

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.