

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. objednatele: 866-2021-537205

(dále jen „smlouva“)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 1300 Praha 3

Pobočka Kolín

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín

zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky Kolín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Špitálníková, pobočka Kolín

Tel.: +420 725950071
E-mail: kolin.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Školky Montano spol. s r.o

Sídlo: Přerov nad Labem 410, 289 16 Přerov nad Labem

Zastoupený: Ing. Václav Červinka, Ing. Karel Zeman – jednatele

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 8cpssv3

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	188723162/0300
IČO:	47546131
DIČ:	CZ47546131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 866-2021-537205 uzavřené dne 16.6.2021 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín a zhotovitelem Školky Montano spol. s.r.o.. Předmětem dodatku č. 1 je změna smluvního termínu dokončení výsadby zeleně LBK 7/13-13-18 na parcele KN 1225 v k.ú. Břežany II. z důvodu archeologických nálezů na pozemku určeném k jeho výsadbě.

Tímto dodatkem se mění čl. V. odst. 4 smlouvy takto:

4.Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí místa plnění **nejdéle do 30.8.2021** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení díla **nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění LBC 3, LBK 7 a LBK 11. U části LBK 7 na parcele KN 1225 v k.ú. Břežany II. bude zahájení díla v závislosti na výstavbě odvodňovacího kanálu PK 1 jiným zhotovitelem podle pokynů objednatele.**
- c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **nejdéle do 15.11.2021, kromě výsadby části LBK 7/13-13-18 na parcele KN 1225 v k.ú. Břežany II. -termín dokončení nejdéle do 30.4.2022**
- d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **nejdéle do 30.11.2024**

Ostatní ustanovení Čl. V smlouvy a veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 30.9.2021

V Kolíně dne 30.9.2021

.....
Objednatel

Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky

.....
Zhotovitel

Ing. Václav Červinka, jednatel

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele: