

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO
Č. objednatele: 902-2016-537205
pozemkové úpravy v k.ú Rozehnalý

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín
Sídlo:	Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Zajícovou , vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová , KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Málková , KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45. 28030 Kolín
Telefon:	725950071
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimpl
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci králové, C. 234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednávky: 902-2016-537205 uzavřené dne 14.7.2016 ve znění dodatku č. 1 a č. 2) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Geovap, spol. s r. o. .

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmělněnou cenou díla .

Předmětem dodatku č. 3 je :

úprava počtu měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačního celku 3.1.3. - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.5. – Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků , 3.4. -vytyčení pozemků dle zapsané DKM .

Tímto dodatkem se mění :

a) příloha č.3- položkový výkaz činností -ke smlouvě o dílo

Aktuální Příloha dodatku č.3-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo	410 600 Kč
Měněpráce bez DPH (dodatek č. 3)	-23 500 Kč
Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 3	387 100 Kč
Celková cena díla s DPH po dodatku č. 5	468 391 Kč

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 6.10.2021

Za objednatele

V Kolíně dne 6.10.2021

Za zhotovitele

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Ing. Pavel Cimpl
jednatel Geovap, spol. s r. o.

Příloha dodoatku č. 3 : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rozehnalý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	62	700	43 400	30.10.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	0	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	43	1 500	64 500	30.6.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 500	0	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	62	250	15 500	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	61	600	36 600	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					173 000	31.1.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	62	700	43 400	28.2.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	1 000	5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 500	7 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	62	1 500	93 000	30.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					158 900	
3.3	Mapové dílo	ha	62	800	49 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					49 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	7	800	5 600	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	173 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	158 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	49 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	387 100 Kč
DPH 21% v Kč	81 291 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	468 391 Kč

V Kolíně dne 6.10.2021

V Kolíně dne 6.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Zajícová

xxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

vedoucí pobočky Kolín

GEOVAP, spol. s r. o.