

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 k dodatku č.5 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Žďár v Podbezdězi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	200	1 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	406	800	324 800	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	287	1 200	344 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 000	266 000	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	689	500	344 500	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	689	500	344 500	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 639 650	<b>28. 02. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	689	600	413 400	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	110	500	55 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	100	2 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm			0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	689	800	551 200	<b>30. 06. 2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 042 500	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	689	400	275 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					275 600	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	580	300	174 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					174 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 639 650 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 042 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	275 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	174 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 131 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	657 668 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 789 418 Kč</b>

V Liberci dne 30.9.2021

V Praze dne 30.9.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....

Ing. Jana Šváblová - jednatel