

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 422-2016-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentnt sdružení:	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	xxxxxxx 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku **Není zapsán v obchodním rejstříku**
vedeném:

Osoba oprávněná (úředně oprávněná) za Ing. Josef Honz
zpracování návrhu KoPÚ :

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 02.05. 2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chřešťovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Na základě skutečně provedených prací dle podaných žádostí vlastníků pozemků se zvyšuje počet MJ části díla 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM následovně:
 - původní rozsah: 10 MJ
 - cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 12 000 Kč
 - nový rozsah: 40 MJ
 - cena za MJ bez DPH v Kč: 1 200 Kč, cena bez DPH celkem v Kč: 48 000 Kč

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla zvyšuje o 36 000 Kč bez DPH.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

11.10.2021

Za zhotovitele:

8.10.2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu

.....
Ing. Jan Plavec

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

11.10.2021

.....
Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení
převodu majetku státu

Za správnost:

.....
Ing. Martina Hiršová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Chřešřovice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 - KoPÚ Chřešťovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 200	24 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	700	269 500	15.12.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2 400	436 800	15. 12. 2017
	Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	8 447	8 447	31. 1. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	2 300	55 200	15. 12. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	10 000	30 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	250	94 250	30. 2. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	300	113 100	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 036 297	30.4.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	375	420	157 500	31. 1. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	350	24 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	375	620	232 500	25. 11. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					474 500	
3.3	Mapové dílo	ha	377	420	158 340	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					158 340	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	1 200	48 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 036 297,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	474 500,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	158 340,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 717 137,00 Kč
DPH 21% v Kč	360 598,77 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 077 735,77 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šímkem
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu