

Dodatek č. 9
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Jiří Foltán

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

ID DS: sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 9** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101– KoPÚ Benešov u Semil, a to následovně:

	Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30. 9. 2021	31. 3. 2022

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 355653/2021, obdržené dne 24. 9. 2021.

K prodloužení termínu ukončení výše uvedené dílčí etapy dochází z důvodu jarní vlny epidemie COVID 19, jelikož přes trvalí protiepidemická opatření nebylo možné návrh začít projednávat dříve než v měsíci červnu 2021.

Při projednání návrhu a následném jednání sboru zástupců (dne 25. 6. 2021) vzešlo několik požadavků také na úpravu prvků plánu společných zařízení (PSZ). Další spornou otázkou byly navržené druhy pozemků dle PSZ, a to zejména změny orné půdy na trvalý travní porost. Na základě těchto skutečností byly prověřovány a konzultovány možnosti řešení změn PSZ a návrhu s dotčenými.

Změny návrhu, PSZ a možnosti dalšího řešení byly dále projednány dne 27. 7. 2021 také se sborem zástupců, který je schválil (viz. zápis z jednání sboru).

Do předloženého návrhu nového uspořádání zasáhlo i upozornění pobočky na vhodnost dělení vícečetných spoluvlastnických podílů, o nichž zpracovatel původně neuvažoval.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu dílčího fakturačního celku tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 30. 9. 2021

V Hradci Králové dne: 27. 9. 2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel