



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 1059-2016-505207

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor
Sídlo:	Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupen:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Právní forma:	Organizační složka státu
Zastoupený:	Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor
Telefon:	xxxxxxx
Adresa:	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor
E-mail :	tabor.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	Není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
Sídlo:	xxxxxxx 395 01 Lesná Provozovna : U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Jednatelem: Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx

IČO:	438 20 654
DIČ:	xxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	-
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě dokončení na základě zápisu z kontrolního dne 22.9.2021 uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 1059-2016-505207**.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně termínu odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemku k vystavení tak, jak je uvedeno v Příloze.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Závazky za plnění tohoto dodatku přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní články smlouvy zde neuvedené se nemění

Za objednatele:

18. 10. 2021

Za zhotovitele:

18. 10. 2021

Ing. David Mišík
Vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Jindřich Jíra

Příloha/Přílohy

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Debrník

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	387	500	193 500	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	103	510	52 530	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	900	125 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	548	800	438 400	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	120	58 800	30.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	0	0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	285	139 650	do 2 měs. Od souhlasu KP dle § 9 odst. 6
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 017 980	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	550	212 850	30.11.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků.	100 bm	5	800	4 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	5 000	5 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	387	250	96 750	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	300	3 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	750	290 250	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					625 350	
3.3	Mapové dílo	ha	490	200	98 000	do 2 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					98 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	300	1 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 017 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	625 350 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	98 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 742 830 Kč
DPH 21% v Kč	365 994 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 108 824 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. David Mišík
SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor

Ing. Jindřich Jíra