

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 837-2012-130728, č. zhotovitele: 21/2011 ze dne 11.5.2012  
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přiděľů  
v katastrálním území **Horní Sekyřany**, okres Plzeň-sever

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem  
IČ: 01312774

#### Konečný objednatel:

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

#### Zhotovitel:

**Sdružení Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář**  
**a TRAVAL s.r.o.**  
sídlo: Kolová 149, 362 14/ Čechova 395/59, České Budějovice, 370 01  
IČ: 11393807/26085518; DIČ: CZ500304061/CZ26085518  
Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Horní Sekyřany** ze dne 27.4.2015 se z důvodu, že nebylo třeba dodatečně šetřit obvod pozemků, u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona, nebude realizovat fakturační celek 1.4.b) a 1.5.b). Původní rozsah MJ se mění z 60 MJ na 0 MJ (1 MJ = 100bm), a proto se **upravuje cena fakturačního celku 1.4.b) a 1.5.b)**, a to na částku **0,- Kč**.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se mění zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, kterým je nový ředitel Ing. Jiří Papež a zástupce Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočky Plzeň, kterým je nový vedoucí Ing. Václav Mazín, Ph.D.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 13.5.2015

Objednatel:

Ing. Václav Mazín, Ph.D.  
vedoucí Pobočky Plzeň

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 35  
301 00 Plzeň

Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner  
reprezentant sdružení Ing. Václav Kellner (4)  
Ing. Václav Kellner (4)  
Zeměměřičská projektová inženýrská  
kancelář  
IČ: 11393807 DIČ: CZ500304061  
Sídlo: Kolová 149, 362 14 Kolová

**Zápis z jednání ve věci méněslužeb KoPÚ Uherce u Nýřan u dodavatele prací: Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o., který bude sloužit jako podklad pro vypracování dodatku smlouvy o dílo č. objednatele 837-2012-130728, č. zhotovitele 21/2011**

Termín konání: 27.4.2015

Místo konání: Pobočka Plzeň, Nerudova 35, 301 00 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň:

Ing. Jana Horová

Marcela Neumaierová

Za Sdružení Ing. Kellner, zeměměřičská,

projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o. :

Ing. Václav Kellner

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Sekyřany bylo dle smlouvy o dílo č. 837-2012-130728 ze dne 11.5.2012 a dodatku č. 1, rozdělení fakturačního celku 1.4. a 1.5. do dvou dílčích fakturačních celků a) a b) pro KoPÚ Horní Sekyřany ze dne 28.8.2013 zjištěno, že není nutné fakturovat etapu 1.4.b) a 1.5.b).

Vzhledem k tomu, že nebylo nutné šetřit hranice pozemků u kterých se nepodařilo získat souhlas dle § 3 odst. 3 zákona.

Na základě výše uvedeného, pominula potřeba realizace úkonu 1.4.b) a 1.5.b)

**Změna kalkulace dodatku č.2 SoD č. 837-2012-130728 ze dne 11.5.2012:**

Fakturační celek	Původní rozsah MJ dle SoD, dodatek č.2	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
1.4.b) – 1.5.b)	60 (1MJ=1ks)	0 (1MJ=1ks)	1 200,- Kč	72.000,- Kč	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 837-2012-130728**

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

Jméno:

Podpis:

Za zhotovitele - Ing. Václav Kellner

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň - Marcela Neumaierová