

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele č. 1: 8/2010 ze dne 5. 8. 2010

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chrudim

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 1“)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim,
Státní pozemkový úřad

Lenka Křičenská, vrchní referent Pobočky Chrudim

Česká národní banka

3723001/0710

01312774/CZ01312774

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Adresa pro doručování:

(dále jen „objednatel č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby

xxxxx

xxxxx

Česká národní banka

2006-15937031/0710

65993390 / CZ65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

společní objednatelé na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 22.9.2009

Zhotovitel:

Geodetales Chrudim s.r.o.

(jako reprezentant sdružení s názvem „Geodetales Chrudim s.r.o. – Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE, s.r.o. – SELLA & AGRETA s.r.o. – Atelier krajinné ekologie –AKE, s.r.o. sdružení“, se sídlem sdružení K Májovu 1262, 537 01 Chrudim na základě smlouvy o sdružení dle § 829 a násl. o.z. ze dne 25.5.2010)

Adresa:

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

V technických záležitostech
oprávněn jednat:

xxxxx

Bankovní spojení:

CS Chrudim

Číslo účtu:

1226873319/0800

IČ/DIČ:

27545857 / CZ27545857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, spisová vl. 25283

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 3 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě k jednoduchým pozemkovým úpravám Chrudim je posun termínu fakturačního celku 1.2.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území, vč. druhů pozemků a potřebného výškopisného zaměření v souvislosti s nutností doměření konečného polohopisu v jižní části JPÚ až po osazení žlabů podél budovaného obchvatu.

Po vzájemné dohodě všech smluvních stran dochází ke změnám následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se mění termín níže uvedeného fakturačního celku takto:

1.2.a Aktualizace polohopisného zaměření zájmového území,
vč. druhů pozemků, potřebného výškopisného zaměření do **20. 11. 2021.**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele č. 1
V Chrudimi dne 22.10.2021

Za zhotovitele:
V Chrudimi dne 21.10.2021

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Za objednatele č. 2
V Pardubicích dne 21.10.2021

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice ŘSD ČR