

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST ze dne 8. září 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. října 2017, dodatku č. 2 ze dne 26. června 2019, dodatku č. 3 ze dne 30. října 2019, dodatku č. 4 ze dne 7. února 2020, dodatku č. 5 ze dne 13. října 2020 a dodatku č. 6 ze dne 28. června 2021, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

| | |
|--|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Dinga, pobočka Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | blansko.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|---|---|
| Zhotovitelem: | Geocart CZ a.s. |
| Sídlo: | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno |
| Zastoupen: | Ondřejem Hrdličkou, MTCP (Hons), předsedou představenstva |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxx dle plné moci ze dne 1. 10. 2021 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | +420 543 216 677 |
| E-mail : | geocart@geocart.cz |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, pobočka Brno |
| Číslo účtu: | 107-9911410247/0100 |
| IČO: | 255 67 179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřických činností: | xxx |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejich dodatků, na níže specifikované změně.

Celé katastrální území Ostrov u Macochy se nachází v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dne 1. dubna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 84/2019 Sb. o vymezení zón odstupňované ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Na základě této vyhlášky a omezeních vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo v roce 2019 dokončeno zatravnění všech pozemků v I. zóně odstupňované ochrany přírody. S ohledem na požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Moravský kras (dále jen „Správa CHKO“) byla v návrhu komplexních pozemkových úprav I. zóna odstupňované ochrany přírody jednoznačně parcelně vymezena a současně při projednání a odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků zhotovitel s dotčenými vlastníky pozemků projednal změnu druhu pozemku na trvalý travní porost. Na přelomu měsíců červenec a srpen 2021 však Správa CHKO sdělila, že je nutné, z důvodu čerpání újm hospodařícími zemědělci za omezení hospodaření na těchto pozemcích, zachovat druh pozemku orná půda s uvedením poznámky o stanoveném agrotechnickém opatření (bezorebný způsob obdělávání pozemků). Na jednání uskutečněném dne 10. srpna 2021 byla se Správou CHKO projednána možnost ponechat návrh komplexních pozemkových úprav tak, jak byl dosud zhotovitelem s vlastníky pozemků projednán a odsouhlasen (změna druhu pozemku na trvalý travní porost).

Dne 24. září 2021 Správa CHKO vydala stanovisko k návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ostrov u Macochy, jejímž obsahem je souhlas s návrhem komplexních pozemkových úprav tak, jak byl Správě CHKO předložen k odsouhlasení.

Uvedená časová prodleva ovlivnila zpracování aktualizace plánu společných zařízení a jeho odsouhlasení dotčenými orgány státní správy a schválení zastupitelstvem obce.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Macochy požádal zhotovitel dopisem ze dne 25. října 2021 o posunutí termínu dokončení a předání této části díla do 30. listopadu 2021.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s ohledem na citované a zhotovitelem neovlivnitelné skutečnosti a dále s ohledem na komplikované a časově náročné projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se změnou termínu dokončení a předání citované části díla souhlasí.

Zhotovitel předá objednateli dílčí část díla 3.2.2. Návrh nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 30. listopadu 2021.

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1317-2016-523202 (30/2016), č. smlouvy zhotovitele XS-018-2016-OST. Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Přílohy

Položkový výkaz činností

Plná moc

V Blansku dle 1. listopadu 2021

V Brně dle 1. listopadu 2021

.....
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxx dle plné moci
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

Položkový výkaz činností

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 500,00 | 0,00 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000,00 | 0,00 | |
| 3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 530 | 1 400,00 | 742 000,00 | 10/2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 290 | 1 650,00 | 478 500,00 | |
| 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 3 100,00 | 387 500,00 | 11/2017 |
| méněpráce (dodatek č. 1) | | -8 | 3 100,00 | -24 800,00 | |
| cena dílčí části po odečtu méněprací | | 117 | 3 100,00 | 362 700,00 | |
| 3.1.4. Rozbor současného stavu | ha | 820 | 250,00 | 205 000,00 | |
| vícepráce (dodatek č. 1) | ha | 2 | 250,00 | 500,00 | 06/2018 |
| cena dílčí části včetně víceprací | | 822 | 250,00 | 205 500,00 | |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 820 | 450,00 | 369 000,00 | 10/2018 |
| vícepráce (dodatek č. 1) | ha | 2 | 450,00 | 900,00 | |
| cena dílčí části včetně víceprací | | 822 | 450,00 | 369 900,00 | |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | 2 158 600,00 | |
| 3.2. Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | ha | 820 | 650,00 | 533 000,00 | |
| vícepráce (dodatek č. 1) | ha | 2 | 650,00 | 1 300,00 | |
| cena dílčí části včetně víceprací | | 822 | 650,00 | 534 300,00 | |
| 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 100 | 1 000,00 | 100 000,00 | |
| méněpráce (dodatek č. 2) | ha | -33 | 1 000,00 | -33 000,00 | |
| cena dílčí části po odečtu méněprací | | 67 | 1 000,00 | 67 000,00 | |
| 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 200 | 400,00 | 80 000,00 | 06/2019 |
| méněpráce (dodatek č. 2) | 100 bm | -63 | 400,00 | -25 200,00 | |
| cena dílčí části po odečtu méněprací | | 137 | 400,00 | 54 800,00 | |
| 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 | |
| méněpráce (dodatek č. 2) | 100 bm | -20 | 1 000,00 | -20 000,00 | |
| cena dílčí části po odečtu méněprací | | 0 | | 0,00 | |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 820 | 1 250,00 | 1 025 000,00 | 11/2021 |
| vícepráce (dodatek č. 1) | ha | 2 | 1 250,00 | 2 500,00 | |
| cena dílčí části včetně víceprací | | 822 | 1 250,00 | 1 027 500,00 | |
| 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 22 000,00 | 44 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | 1 727 600,00 | |
| 3.3. Mapové dílo | ha | 820 | 300,00 | 246 000,00 | do 3 měsíců nabytí FM 1. rozhodnutí |
| vícepráce (dodatek č. 1) | ha | 2 | 300,00 | 600,00 | |
| cena hlavního celku včetně víceprací | | 822 | 300,00 | 246 600,00 | |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | 246 600,00 | |
| 3.4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 200 | 960,00 | 192 000,00 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | 192 000,00 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 158 600,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 727 600,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 246 600,00 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 192 000,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 4 324 800,00 |
| DPH 21% v Kč | 908 208,00 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 5 233 008,00 |

V Blansku dle el. podpisu

V Brně dle el. podpisu

JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

xxx dle plné moci
Geocart CZ a.s.
(zhotovitel)

PLNÁ MOC

Společnost:

Geocart CZ a.s.

se sídlem Výstaviště 405/1,603 00

Brno IČO: 25567179

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2989 zastoupena: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva společnosti, s oprávněním jednat a podepisovat samostatně a udělovat zmocnění (dále jen „Společnost“)

uděluje tímto plnou moc

panu **xxx**, pracující ve Společnosti na pozici vedoucí pracoviště.

k zastupování Společnosti s tímto rozsahem oprávnění:

Plná moc se uděluje k

- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti výkonu zeměměřičských činností a projektování pozemkových úprav.
- podávání a podepisování obchodních nabídek a uzavírání a podepisování smluv zakládajících a upravujících závazkové vztahy mezi Společností a zákazníky nebo dodavateli v oblasti projektové činnosti ve výstavbě.
- činění písemných právních jednání směřujících ke změnám obsahu závazků založených smlouvami uvedenými v předchozích odstavcích, a to při respektování maximálně přípustného uvedeného celkového limitu hodnoty plnění, jakož i právních jednání směřujících k zániku závazkových vztahů založených výše uvedenými smlouvami.

Platnost plné moci od 1. 10. 2021 do odvolání

V Praze dne 1. 10. 2021

V Brně dne 1. 10. 2021

Společnost:

Zástupce:

.....
Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.,
který zmocnění uděluje

.....
xxx
který zmocnění přijímá